



Pool Software & Consulting GmbH • Grabenweg 3 • 6020 Innsbruck • Tirol • Österreich

Gotham City
Gerechtigkeitsstraße 1
01312 Gotham City
Deutschland

Rechnungsnummer: RE-0040
Kundennummer: KD-0013
Projektnummer: GOCI-0001
Kontakt: Anna Müller
Ort: Innsbruck
Rechnungsdatum: 20.07.2026

Rechnung 1 TR

Planstadt, 20.07.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns sehr herzlich für Ihren Auftrag und berechnen unsere Leistungen wie folgt.

Gesamtsumme netto	€ 15.894,43
19% Mehrwertsteuer	€ 3.019,94
Gesamtsumme	€ 18.914,37

Zahlbar ab Erhalt binnen 14 Tagen ohne Abzug. Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug gelten lt. unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a., sowie Mahngebühren in Höhe von € 25,00 je Mahnschreiben als vereinbart.

Mit freundlichen Grüßen

Anna Müller

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ihr Unternehmen
Ingenieurstrasse 1
10000 Planstadt

Telefon +49 123 123456
info@pool.cc
www.pool.cc

Geschäftsführer
Erika Muster, Markus
Gerichtsstand:
München

Bank Details Meine Bank
IBAN: DE12500105170648489890
BIC: 50010517



Grundlagen des Honorars

Police Department - Neubau nach LMVM

[LM.OA.] Objektplanung – Architektur

Bewertungspunkte

Bewertung A	20		Bewertungsbonus für Terminplan-	4
Bewertung B	3	Bewertungsbonus 100 Millionen	Komprimierung	
Bewertung C	5	Bewertungsbonus 20 Beteiligte		
Bewertung D	5	Rating Bonus 50 Unternehmen		

Bemessungsgrundlage: € 2.000.000,00

Grundleistungen: 99% € 264.539,88

Besondere Leistungen: € 0,00

Zusätzliche Leistungen: € 170,00

Gesamtzuschlag 10% € 26.470,99

Nebenkosten 5% € 14.559,04

Auftragsvolumen € 305.739,90

Umsatzsteuer: € 58.090,58

Brutto Honorar: € 363.830,48



Leistungsbild [LM.OA.] Objektplanung – Architektur

Leistungsbild nach: [LM.OA.] Objektplanung – Architektur

	Standard	Beauftragung	Abgerechnet %	Abgerechnet €
Grundlagenanalyse	1%	€ 2.672,12	50%	€ 1.336,06
Vorentwurfsplanung	8%	€ 21.376,96	40%	€ 8.550,78
Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)	12%	€ 32.065,44	10%	€ 3.206,54
Einreichplanung	5%	€ 13.360,60	5%	€ 668,03
Ausführungsplanung	22%	€ 58.786,64	0%	€ 0,00
Ausschreibung (LVs)	8%	€ 21.376,96	0%	€ 0,00
Begleitung der Bauausführung	4%	€ 10.688,48	0%	€ 0,00
örtliche Bauaufsicht und Dokumentation	37%	€ 98.868,44	0%	€ 0,00
Objektbetreuung	2%	€ 5.344,24	0%	€ 0,00
Zusatzleistungen	0%	€ 170,00	0%	€ 0,00
Zusatzleistungen nach Aufwand		1 Stunden	€ 170,00	€ 0,00
Zu- und Abschläge				
Gesamtzuschlag	10%	€ 26.470,99		€ 1.376,15
Nebenkosten	5%	€ 14.559,04		€ 756,87
Gesamtsumme netto				€ 15.894,43
19% Mehrwertsteuer				€ 3.019,94
Gesamtsumme				€ 18.914,37